

VERBALE DI RIUNIONE

Comitato di avanzamento - Progetto Mercury

Documento	AUR-MER-VER-2026-006
Data	15 maggio 2026
Orario	10:00 - 11:20
Modalità	Videoconferenza

Partecipanti

Partecipante	Organizzazione	Ruolo nella riunione
Giulia Bianchi	Aurora Sistemi S.r.l.	Project owner e presidente
Marco Rossi	Consulente indipendente	Cybersecurity
Francesca Romano	Northstar Analytics S.r.l.	Responsabile data review
Laura Conti	Aurora Sistemi S.r.l.	Operations e verbalizzazione

Sintesi esecutiva

Indicatore	Valore approvato
Budget complessivo	€ 125.000,00
Project owner	Giulia Bianchi
Consegna attesa	30 settembre 2026
Revisione dei dati	Northstar Analytics S.r.l.

Il comitato conferma il budget di € 125.000,00, la responsabilità di Giulia Bianchi e la consegna prevista per il 30 settembre 2026.

Andamento dei lavori

Giulia Bianchi apre la riunione confermando che il Progetto Mercury procede secondo il perimetro approvato. Le attività di integrazione sono entrate nella fase di consolidamento e non risultano richieste di variazione sul budget.

Marco Rossi riferisce che la revisione degli accessi privilegiati è completata. Restano da chiudere due osservazioni di severità media relative alla rotazione delle credenziali di servizio; la verifica finale sarà inclusa nel rapporto di sicurezza.

Francesca Romano conferma che Northstar Analytics S.r.l. svolge la revisione dei dati. Il primo campione è coerente con il tracciato Mercury; alcune descrizioni devono essere uniformate prima del secondo passaggio di qualità.

Decisioni assunte

N.	Decisione	Responsabile	Scadenza
D-01	Confermare il budget senza variazioni	Giulia Bianchi	Immediata
D-02	Chiudere le osservazioni sugli accessi	Marco Rossi	12 giugno 2026
D-03	Completare il secondo passaggio di data review	Francesca Romano	26 giugno 2026
D-04	Mantenere la data di consegna	Comitato Mercury	30 settembre 2026

Azioni di follow-up

- Laura Conti aggiorna il registro delle decisioni e archivia il presente verbale;
- Marco Rossi invia l'evidenza della rotazione delle credenziali;
- Francesca Romano consegna l'elenco consolidato delle anomalie dati;
- Giulia Bianchi convoca il prossimo avanzamento per il 30 giugno 2026.

La riunione termina alle 11:20. Il verbale è considerato approvato se non pervengono osservazioni entro tre giorni lavorativi.

Firma

Firma

Project owner - Giulia Bianchi

Verbalizzante - Laura Conti